

MINISTERIE VAN DEFENSIE

DIRECTIE MATERIEEL KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Afdeling Grondsystemen
COMPATRIOT Projectbureau

's-Gravenhage, 25 oktober 1989.

Aan:

Siemens Nederland NV
t.a.v. Projectbureau COMPATRIOT
de Heer J. Scholten

Ref.: Minutes COMPATRIOT Progress Meetings nr 1 t.e.m. 18.

1. In de loop van het COMPATRIOT-project is het aspect 'aflevering materieel/spare parts/tools & testequipment' regelmatig aan de orde geweest (zie referenties). Hierbij bleek in veel gevallen dat aflevering t.o.v. geplande data was vertraagd a.g.v. een veelheid van oorzaken.
2. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat in het kader van andere projecten - al dan niet met de KLu - dezelfde situatie optreedt. Het kan daarbij uitermate tijdbesparend werken en overbodige discussies voorkomen, indien in voorkomend geval gebruik kan worden gemaakt van een bij beide partijen bekende standaardlijst, waarop de van toepassing zijnde oorzaak/oorzaken kan/kunnen worden aangekruist.
3. Gezien de goede samenwerking tussen beide projectbureaus Siemens-KLu is dezerzijds getracht een eerste concept van een dergelijke lijst te vervaardigen. Dit concept wordt U in bijlage aangeboden. Hierbij is uitsluitend gebruik gemaakt van bij de KLu bekende gegevens. Wellicht ten overvloede merk ik op, dat met gebruik making van de op de lijst vermelde omschrijvingen eventueel nog een groot aantal andere combinaties kan worden gemaakt.
4. Tenslotte deel ik U mede, dat het in de bedoeling lag deze lijst reeds te verstrekken als appendix tijdens de 18e COMPATRIOT Progress Meeting. Tot mijn spijt is echter enige vertraging opgetreden. Korthedshalve moge ik verwijzen naar de bijlage punt 8 en 20.
5. Met vriendelijke groeten verblijf ik,

namens het COMPATRIOT Projectbureau KLu,



P.O. ARTS.
Majoor

SIEMENS NV

AFLEVERINGSVERTRAGINGSOORZAKEN- EN SITUATIELIJST

Omschrijving	Van toepassing ja/nee
1 De bestelling ligt bij de douane	
2 De bestelling is onderweg	
3 Kwaliteitszorg moet eea nog accepteren	
4 De zendingen hebben zich bij de grens gekruist	
5 De bestelling ligt klaar in het magazijn	
6 De bestelling heeft het magazijn zojuist verlaten	
7 De bestelling moet nog compleet worden gemaakt	
8 Er zijn wijzigingen in het ontwerp gekomen	
9 De uitvoervergunning is nog niet aangevraagd	
10 De uitvoervergunning is nog niet verleend	
11 De uitvoervergunning is zoek geraakt	
12 Het onderhoudsconcept is/zal worden gewijzigd	
13 De lieferscheine zijn reeds verzonden	
14 De lieferscheine zijn reeds ontvangen	
15 De lieferscheine zijn in behandeling	
16 Het einde van de maand is het boekjaar afgelopen	
17 De bestelling is aangekomen (geen lokatie invullen!)	
18 De subcontractor heeft (nog) niet geleverd	
19 De zending is aan het verkeerde adres afgeleverd	
20 De aflevering is vertraagd tgv andere prioriteiten	

SIEMENS

Ministerie van Defensie
Directie Materieel
Koninklijke Luchtmacht
Afdeling Grondsystemen
Compatriot-Projectbureau
t.a.v. de heer Maj. P.O. Arts
Postbus 20703
2500 ES 's-GRAVENHAGE

Uw referentie

Onze referentie

2500 BB Den Haag postbus 16066

18/No/n/S/ens

31.10.1989

Behandeld door

Doorkiesnummer 070 -

J.J.M. Scholten

78 2444

Betreft: Project COMPATRIOT; uw schrijven d.d. 25.10.1989 met
betrekking tot oorzaken afleveringsvertraging

Zeer geachte heer Arts,

Wij zijn u bijzonder erkentelijk voor uw eerste concept met betrekking tot de oorzaken van afleveringsvertragingen. Het duidelijke overzicht van mogelijke belemmeringen bij de levering van apparatuur heeft ons gesterkt in onze opvatting, dat onzerzijds bij de levering van spare parts en special tools en testequipment een welhaast bovenmenselijke prestatie is geleverd.


Immers, de in uw overzicht genoemde oorzaken zijn zonder uitzondering van toepassing. Indien dan toch de overschrijding slechts ca. 18 maanden bedraagt, (dat wil zeggen slechts 1 maand per oorzaak) kan met reden gesproken worden over een excellente prestatie.

Gezien de in uw schrijven gememoreerde goede samenwerking nemen wij de vrijheid u te verzoeken één en ander onder de aandacht van de afdelingen Verwerving en Contracten te brengen. Uit uw schrijven spreekt een dermate groot begrip voor de moeilijke situatie van een leverancier, dat wij ervan overtuigd zijn dat u genoemde afdelingen kunt overtuigen van de zinloosheid van korte leveringstijden en/of boeteclausules.

Wij kunnen u verzekeren, dat ook in de toekomst onze leveringstijden langer zullen zijn dan in de bestellingen genoemd en menen u hiermede voldoende informatie voor uw projectplanningsactiviteiten te hebben verstrekt.

Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,
Afdeling DBV / DB


J.J.M. Scholten
316 19 01

Appendix to Progress Report COMPATRIOT
for the period April 1988 until August 1988

Subject: Excessive Absences

In the Progress Report for the period January until March 1988 the COMPATRIOT Team had reported that some actions could not be performed due to excessive absences. This was not accepted by the RNLAf as an excuse. Therefore the management has provided all personnel involved in the COMPATRIOT Project with the following rules:

1. Sickness

Absolutely no excuses. We will no longer accept your doctor's statement as proof, as we believe that if you are able to go to the doctor, you are able to come to work.

2. Leave of Absence for an Operation

We are no longer allowing this practice. We wish to discourage any thoughts that you may need an operation, as we believe that as long as you are an employee here you will need all of whatever you have, and you should not consider having anything removed. We hired you as you are and to have anything removed would certainly make you less than we bargained for.

3. Accidents

Our safety programs and company policy preclude any lost time for accidents. First aid in most instances will be treated during normal breaks. Application of splints, hemorrhage and artificial respiration may be done at other times, work load permitting.

4. Death (other than your own)

This is no excuse. There is nothing you can do for them and there is always someone else with a lesser position who can attend to the arrangements. However, if the funeral can be held in the later afternoon, we will be glad to let you off one hour early, provided your share of the work is ahead enough to keep the job going in your absence.

5. Death (your own)

This will be accepted as an excuse, but a two month notice is required as we feel it is your duty to teach someone else your job.

Unfortunately, not all employees have accepted these rules and have left the company on a six week notice, especially in the documentation department.